



Governo do Estado de São Paulo
Casa Civil
Gabinete do Secretário da Casa Civil

OFÍCIO

Número de Referência: RI-1204/2021

Interessado: Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo

Assunto: Requerimento de Informação 1204/2021- Deputada Janaina Paschoal

Ofício nº 1024/2022/SGL/CC

Ao Exmo. Senhor Deputado LUIZ FERNANDO
1º Secretário
Mesa da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo

Senhor Deputado,

Com fundamento no artigo 20, inciso XVI da Constituição do Estado de São Paulo, encaminho as informações prestadas pela Secretaria de Logística e Transportes em atendimento ao Requerimento acima citado, de autoria da Deputada Janaina Paschoal.

Atenciosamente,

São Paulo, 15 de fevereiro de 2022.


Cauê Macris
Secretário de Estado
Gabinete do Secretário da Casa Civil

Classif. documental

006.01.10.003



Assinado digitalmente por CAUÊ CASEIRO MACRIS - 15/02/2022 às 13:48:44.
Documento Nº: 34631911-1035 - consulta à autenticidade em
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=34631911-1035>



CCOFI202200010A

SIGA



Governo do Estado de São Paulo
Secretaria de Logística e Transportes
Gabinete do Secretário

OFÍCIO

Número de Referência: Requerimento de Informação nº 1204/21

Interessado: Secretário-Chefe da Casa Civil

Assunto: Requerimento de Informação nº 1204/21, que solicita informações relativas ao Cronograma das obras de duplicação e a previsão, para o ano de 2022, de outras obras na Rodovia Bunjiro Nakao-SP 250, no trecho que atravessa o município de Ibiúna.

Cauê Caseiro Macris

Secretário-Chefe da Casa Civil

Sobre o documento em referência, encaminho a manifestação do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo, DER, constante no Ofício COM-SUP/SLT nº 0004 de 04/01/2022, com as informações devidas.

Aproveito para apresentar os meus protestos de elevada estima e apreço.


Atenciosamente,

São Paulo, 05 de janeiro de 2022.

João Octaviano Machado Neto
Secretário de Logística e Transportes
Gabinete do Secretário

Classif. documental

006.01.10.003



SLTOF1202200016A



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
SUPERINTENDÊNCIA

COM-SUP/SLT-004-04/01/2022

Ref.: Requerimento de Informação nº 1204/2021

Int.: Deputada Estadual Janaina Paschoal

Senhor Secretário da SLT,

Reportamo-nos aos termos do Requerimento de Informação nº 1204/2021, da Deputada Estadual Janaina Paschoal, que solicita informações, relacionadas às obras da Rodovia Bunjiro Nakao –SP 250, conforme abaixo:

1. *Qual o cronograma das obras de duplicação da Rodovia Bunjiro Nakao (SP 250), no trecho que atravessa o município de Ibiúna, em 2022?*

Resp.: Prejudicado, conforme comentários que seguem.

2. *Quais são as obras previstas para a Rodovia Bunjiro Nakao (SP-250), no trecho que atravessa o município de Ibiúna, em 2022?*

Resp.: Prejudicado, conforme comentários que seguem.

3. *Há previsão de duplicação de outros trechos da Rodovia Bunjiro Nakao (SP 250) em 2022? Se sim, quais?*

Resp.: Prejudicado, conforme comentários que seguem.

4. *Há previsão de outras obras para a Rodovia Bunjiro Nakao (SP 250), em toda sua extensão, em 2022? Se sim, quais?*

Resp.: Prejudicado, conforme comentários que seguem.

Comentários:

Preliminarmente, a Divisão Regional de Itapetininga – DR.2 informa que as obras de duplicação e melhorias na SP. 250 – Rodovia Bunjiro Nakao abrangendo os municípios de Vargem Grande Paulista, Cotia e Ibiúna foram divididas em três lotes com início em 15/01/2018 pelo Lote Intermediário e em 25/09/2018 nos Lotes 1 e 2.

Devido a demora na liberação das áreas em desapropriação nos locais onde estavam previstas as implantações de dispositivos e passarelas as redes das Concessionárias não puderam ser removidas (Enel, CPFL e Sabesp) causando a suspensão temporária das obras nesses segmentos, sendo necessária a prorrogação do prazo contratual inicialmente previsto.



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
SUPERINTENDÊNCIA

COM-SUP/SLT-004-04/01/2022

Acrescenta-se ainda, o período de Pandemia, em decorrência do novo coronavírus (COVID-19), que retardou ainda mais os processos desapropriatórios e, conseqüentemente, a liberação das áreas para implantação das obras e remoção das interferências, prejudicando consideravelmente o avanço das obras gerando, também, aumento substancial em vários insumos necessários para o desenvolvimento dos serviços.

Diante deste cenário e considerando a proteção do erário público, coube ao DER a suspensão dos contratos para adequação de assuntos técnicos e à liberação das áreas restantes a desapropriar, todavia, somente no Lote 1 foi possível a retomada dos serviços que ocorreu em 25/07/2021, quanto aos Lotes relativos aos trechos do km 48,7 ao km 69,58, os contratos foram rescindidos em agosto de 2021 e aguardam novo Edital para a relicitação das obras remanescentes e necessárias.

Complementarmente, informamos que o Lote Intermediário ou Único possuía como objeto a contratação das Obras de Duplicação e melhorias da Rodovia SP 250 – Bunjiro Nakao, no trecho entre o km 48,70 e o km 62,60, totalizando 13,90 km, incluindo a Elaboração de Projeto Executivo de cinco Passarelas, entre os Municípios de Vargem Grande Paulista, Cotia e Ibiúna, e o Lote 2 possuía como objeto a contratação de obras de duplicação e melhorias da rodovia SP 250 – Bunjiro Nakao, no trecho entre o Km 62,60 e o Km 69,58 no município de Ibiúna, incluindo a elaboração do projeto executivo de 02 (duas) passarelas e de alargamento de 01 (uma) ponte.

Esclarecemos que, nos trechos que não foram retomadas as obras, este Departamento vem mantendo, periodicamente, através do contrato de conservação os serviços de tapa buracos, a manutenção dos serviços de sinalização horizontal e vertical além do apoio operacional com viaturas e guinchos através da UBA de Piedade.

À consideração de Vossa Excelência.


EDSON CARAM
Respondendo pelo Expediente da
Superintendência

Engº Jorge Eloy Gomes Pereira
Respondendo pelo Expediente
da Diretoria de Operações

